Príloha č. 2 k ŽoNFP 

PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 4.3 – PODPORA NA INVESTÍCIE DO INFRAŠTRUKTÚRY SÚVISIACEJ S VÝVOJOM, MODERNIZÁCIOU ALEBO A PRISPÔSOBENÍM POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA – INVESTÍCIE TÝKAJÚCE SA INFRAŠTRUKTÚRY A PRÍSTUPU K LESNEJ PÔDE [footnoteRef:1] [1:  žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie v elektronickej podobe ] 



A. Analytická časť
	1. 
	Názov projektu
	Prestavba zemnej lesnej cesty Polianky

	2. 
	Dátum vyhotovenia
	30. 11. 2022
	3. 
	Identifikačné údaje žiadateľa

	
	Obchodné meno
	LES, s.r.o.

	
	Sídlo
	Suchá 148, 000 01 Sokolie

	
	IČO
	31683000

	
	DIČ
	2020 511 111

	
	Štatutárny zástupca
	Ing. Juraj Rak

	
	Telefón
	+421908222444

	
	e-mail
	rak.juraj@gmail.com

	4. 
	Základné údaje o projekte

	
	Lesný celok 

	
	Sokolie – neštátne (kód lesného celku PP999)

	
	Vlastnícky celok

	
	Sokolie – neštátne

	
	Celková výmera obhospodarovaného lesa (v ha)

	
	2 648,52 ha

	
	Výmera certifikovaných lesov v ha; vrátane podielu certifikovaných lesov z celkovej výmery obhospodarovaných lesov v %

	
	Všetkých 2 648,52 ha lesných porastov je certifikovaných v systéme PEFC (osvedčenie č. 0 000/2021, registračné číslo certifikátu L 0000/3-5), čo predstavuje 100% výmery obhospodarovaných lesov.

	
	Výmera lesa dotknutá projektom

	
	Lesná cesta Polianky sprístupňuje lesné porasty o výmere 124 ha v rámci lesného celku Sokolie – neštátne.


	
	Cieľ a zameranie projektu

	
	Hlavným cieľom projektu je prestavbou zemnej lesnej cesty sprístupniť lesné porasty o výmere 124 ha, spadajúcich do gravitačnej oblasti v Lesnom celku Sokolie - neštátne. Cieľom sprístupnenia lokalít je umožniť efektívne vykonať všetky činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie obnovy lesa, výchovných opatrení, odvozu drevnej hmoty z obnovovaných a kalamitou poškodených lesných porastov a v neposlednom rade zabezpečenie prístupu a operatívneho zásahu záchranných zložiek v prípade nepredvídaných udalostí (prírodné katastrofy, pracovné úrazy...).
Sprístupnenie lesných porastov napomôže k plneniu ďalších cieľov, nevyhnutných k zabezpečeniu trvalo udržateľného obhospodarovania lesných porastov:
· zlepšiť sprístupnenie a ochranu lesných porastov, 
· zefektívniť činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
· znížiť opotrebovanie techniky a spotrebu palív (znižovanie CO2),
· zvýšiť bezpečnosť a plynulosť dopravy,
· znížiť eróziu pôdy,
· zvýšiť produktivitu a humanizáciu namáhavej práce v lese.
 
Predmetom projektu je prestavba (rekonštrukcia) zemnej lesnej cesty a preto v predmetnom lesnom celku nedôjde k zvýšeniu hustoty lesných ciest. Celková dÍžka navrhovanej úpravy bude 2,610 km. Navrhovaná je prestavba z kategórie 3L na typ 2L 4,5/30, ktorý je vymedzený nasledovnými základnými parametrami: šírka koruny 4,5 m, šírka vozovky 3,0 m, návrhová rýchlosť 30 km/hod. a max. pozdÍžny sklon 12 %.


	
	Údaje, ak projektom dôjde k zvýšeniu hustoty lesných ciest v danom lesnom celku – netýka sa, rekonštrukciou lesnej cesty nedôjde k zvýšeniu hustoty lesných ciest v lesnom Sokolie – neštátne

	
	a. Dĺžka lesných ciest kategórie L1, L2 a T3 v čase vyhlásenia výzvy v danom lesnom celku 

	
	b. Skutočná hustota (m.ha-1)  lesných ciest kategórie L1, L2 a T3 v čase vyhlásenia výzvy v danom lesnom celku

	
	c. Optimálna hustota (m.ha-1)  lesných ciest kategórie L1, L2 a T3  v danom lesnom celku

	
	d. Dĺžka lesných ciest kategórie L1, L2 a T3 v danom lesnom celku, ktoré sú novovybudované týmto projektom

	
	e. Výmera (ha) lesného celku

	
	Časový harmonogram realizácie

	
	Časový harmonogram realizácie projektu „Prestavba zemnej lesnej cesty Polianky“
	Aktivita
	Popis
	Časový rámec

	Príprava ŽoNFP
	Vypracovanie projektovej dokumentácie
	November - December 2022

	
	Stanovenie cieľov projektu
	November  2022

	
	Verejné obstarávanie – stanovenie PHZ
	Február 2023

	
	Vypracovanie ŽoNFP s prílohami
	Október 2022 – Február  2023

	Stavebné povolenie 
	[bookmark: _GoBack]Získanie právoplatného stavebného povolenia   
	Najneskôr do 90 pracovných dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí ŽoNFP

	Verejné obstarávanie, stavebné povolenie 
	Vyhlásenie výzvy a výber dodávateľa, získanie právoplatného stavebného povolenia
	Po schválení ŽoNFP –najneskôr do 90 pracovných dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí ŽoNFP

	Realizácia projektu
	Prestavba lesnej cesty Polianky
	August 2023 - November 2024

	Plnenie informačných povinností
	V prípade úspešnosti projektu bude žiadateľ povinný plniť informačné a propagačné povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy s PPA– na mieste realizácie projektu zriadiť informačnú tabuľu s príslušnými náležitosťami.
	Po podpise zmluvy (predpoklad August 2023)

	Podanie Žiadosti o platbu a Monitorovacej správy
	Po schválení a realizácií projektu žiadateľ podá Žiadosť o platbu s Monitorovacou správou a potrebnými prílohami.
	December 2024

	Plnenie podmienok zmluvy aj po realizácii projektu
	Prijímateľ pomoci ako veľký podnik je povinný plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy po dobu najmenej 10 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi.
	Od podpisu zmluvy do 10 rokov od  finančného ukončenia projektu



[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]Realizácii projektu predchádzala fáza prípravy, ktorá pozostávala z vypracovania projektovej dokumentácie, zo stanovenia cieľov a predmetu projektu, príprava verejného obstarávania a vypracovania ŽoNFP. Už pri príprave ŽoNFP sa žiadateľ zameral na hospodárnosť a efektívnosť prestavby lesnej cesty s cieľom zabezpečiť efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Verejné obstarávanie na základe predpokladanej hodnoty zákazky (rozpočet od autorizovaného projektanta stavby) bude vykonané po schválení ŽoNFP Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Fázu realizácie projektu predstavuje vykonanie prestavby lesnej cesty Polianky v katastrálnom území Sokolie.
Predpokladaný postup prác u LC Polianky bude nasledovný:
1. odstránenie krovia z priekop a jeho uloženie na hromady
2. budovanie pozdĺžnych odvodňovacích priekop
3. budovanie priepustov 
4. spevnenie výtokových častí rúrových priepustov
5. budovanie krajníc
6. navážky podkladných vrstiev vozovky 
7. podklady a kryty z kameniva u technologických rozšírení
8. kryty vozovky z kameniva obaleného asfaltom a z asfaltového betónu
9. spevnenie krajníc 
Jednotlivé stavebné činnosti sa budú realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok medzi víťazným dodávateľom a objednávateľom stavby, pričom prípadné nedodržanie zmluvného termínu ukončenia realizácie prestavby bude  zo strany objednávateľa sankcionované zmluvnou pokutou.
V súvislosti s realizáciou projektu, prijímateľovi vyplývajú určité povinnosti, ktoré musí zrealizovať. Ide o zriadenie informačnej tabule o projekte s povinnými náležitosťami, vypracovanie Žiadosti o platbu, Monitorovacej správy s potrebnými prílohami a plnenie podmienok zmluvy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou projektov z fondov EÚ, čo znižuje riziko prípadného pochybenia či už vo fáze prípravy, realizácie alebo implementácie projektu.








	Ing. Juraj Rak - štatutárny
	zástupca žiadateľa 
	---------------------------------------------
	podpis 


B. Bodovacie kritéria
	P. č.
	Kritérium
	Body
	Poznámka

	1.
	Ak sa projektom zvýši hustota lesných ciest, tak % skutočnej hustoty lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3T (3L) je v porovnaní s optimálnou hustou lesných ciest kategórie 1L, 2L a 3T (3L) v príslušnom lesnom celku[footnoteRef:2]: [2:  Na základe dokumentu Optimálne sprístupnenie lesnej pôdy. Pre a)-d): V prípade realizácie výstavby/ dostavby lesných ciest vo viacerých lesných celkoch budú body pridelené podľa lesného celku s prevládajúcou dĺžkou lesnej cesty, resp. lesných ciest, ktoré sú predmetom výstavby/ dostavby. Overí sa na základe potvrdenia  Národného lesníckeho centra.] 

a) ≤30 %
b) >30 %   ≤50%
c) >50 %   ≤80%
d) >80%   <100%

ALEBO
e) Predmetom projektu je výhradne rekonštrukcia lesných ciest, resp. projektom nedochádza k zvýšeniu hustoty lesných ciest
	a) 25
b) 21
c) 18
d) 15
e) 18
	áno e)
	2.
	Projekt je zameraný na rekonštrukciu, modernizáciu alebo výstavbu lesných ciest v oblasti[footnoteRef:3]: [3:  Za prírodnú katastrofu sa pre podmienky tejto výzvy považuje zničenie najmenej 20% príslušného lesného potenciálu (daná podmienka sa vzťahuje na územnú jednotku lesného porastu, nie na celkovú plochu obhospodarovanú príjemcom pomoci). Body za písm. a)  sa uznajú, ak lesná cesta sprístupňuje aspoň jednu JPRL, na ktorej došlo k zničeniu najmenej 20% príslušného lesného potenciálu.
Overí sa na základe Potvrdenia o výskyte katastrofy, ktoré vydá Národné lesnícke centrum alebo miestne príslušný pozemkový a lesný odbor.] 

a) s výskytom prírodnej katastrofy
b) nepostihnutej prírodnou katastrofou
	a) 10
b) 0
	áno a)
	3.
	Projekt je zameraný na rekonštrukciu, modernizáciu alebo výstavbu lesných ciest v oblasti lesa s výskytom porastov rubnej veľkosti (vo veku začatia obnovy lesa v zmysle § 28 ods. 6 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.), v ktorých[footnoteRef:4]: [4:  Overí sa na základe Potvrdenia o percentuálnom podiele výmery lesných porastov vo veku rubnej zrelosti, t.j. vo veku začatia obnovy, ktoré vydá Národné lesnícke centrum.] 

a) > 20 % výmery lesných porastov obhospodarovaných žiadateľom v príslušnom lesnom celku je vo veku rubnej zrelosti, t. j. vo veku začatia obnovy
b) > 0 a  ≤ 20 % výmery lesných porastov obhospodarovaných žiadateľom v príslušnom lesnom celku je vo veku rubnej zrelosti, t.j. vo veku začatia obnovy
c) žiadny lesný porast obhospodarovaný žiadateľom v príslušnom lesnom celku nie je vo veku rubnej zrelosti, t.j. vo veku začatia obnovy
	a) 10
b) 5
c) 0
	áno a)
	4.
	Projekt je zameraný na rekonštrukciu, modernizáciu alebo výstavbu lesných ciest aspoň čiastočne v 1.-3. stupni ochrany, a[footnoteRef:5]: [5:  Overí sa na základe potvrdenia o percentuálnom podiele dĺžky lesných ciest zahrnutých v projekte vo flyšovej oblasti, ktoré vydá Národné lesnícke centrum. Národné lesnícke centrum identifikuje na základe geologickej mapy SR. Ak sa projekt realizuje výhradne v 4. alebo 5. stupni ochrany, nezískava body za toto kritérium. Potvrdenie o realizácii projektu v stupni ochrany, ktoré vydá NLC, identifikuje na základe mapových podkladov ŠOP SR.] 

a) vo flyšovej oblasti, kde > 75 % dĺžky lesných ciest zahrnutých v projekte sa nachádza vo flyšovej oblasti. 
b) v iných oblastiach ako zadefinovaných v písm. a)
	a) 10
b) 5
	áno b)
	5.
	Projekt a jeho realizácia spĺňa nasledovné minimálne požiadavky vo vzťahu k zabezpečeniu odvodnenia lesných ciest[footnoteRef:6]: [6:  Žiadateľ zabezpečí, aby v projekte boli vyznačené úseky so sklonitosťou vyššou ako 6% s uvedením ich dĺžky. Potreba premostení alebo priepustov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol, samotné umiestnenie premostení/priepustov na danom úseku vychádza z hydrologických pomerov daného úseku (počet priepustov/premostení sa prepočítava pre celú dĺžku lesnej cesty, ktorá je predmetom projektu); potreba odrážok sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol pre každý úsek so sklonom nad 6 %. Overí sa podľa projektovej dokumentácie.] 


a) pre lesné cesty kategórie 2L (4,5/30) a vyššej,
· vybudovanie, resp. ak nechýba, pri rekonštrukcii lesnej cesty, údržba a/alebo dobudovanie premostení, odvodňovacích priekop a priepustov; pri úsekoch lesných ciest dĺžky nad 500 m sú zahrnuté premostenia alebo priepusty v počte min. 4 na každých 1 000 m, povinné je vybavenie lesnej cesty premostením alebo priepustom pri jej krížení s drobným vodným tokom, resp. prameňom (výverom),
· s iným, ako asfaltovým krytom (napr. štrkodrva, zemný kryt) priečne odvodnenie osadením, resp. ak nechýba, pri rekonštrukcii lesnej cesty zabezpečenie údržby odrážok (zvodníc) na úsekoch so sklonom vyšším ako 6 % v rozostupe max. 50 m
b) pre lesné cesty kategórie 3L vybudovanie priečneho odvodnenia podľa písm. a) druhá odrážka
c) projekt a jeho realizácia nespĺňa minimálne požiadavky vo vzťahu k zabezpečeniu odvodnenia lesných ciest podľa písm. a) a b)
	a) 20
b) 20
c) 0
	áno a)
	6.
	Projekt je zameraný predovšetkým na[footnoteRef:7]: [7:  Maximálny počet bodov je 20. Pri výbere viacerých aktivít do projektu sa berie do úvahy aktivita, na ktorú sa predpokladá najvyššia výška oprávnených výdavkov. Vychádza sa z údajov v ŽoNFP (po vyhodnotení ŽoNFP zo strany PPA). Overí sa podľa projektovej dokumentácie. Ak by v priebehu implementácie projektu došlo k zmene výšky oprávnených výdavkov na investície, čo by viedlo k zníženiu bodového ohodnotenia, žiadateľ má povinnosť upraviť výšku oprávnených výdavkov v ŽoP tak, aby plnenie kritéria zostalo zachované.] 

a) výstavbu lesných ciest kategórie 1L
b) rekonštrukciu lesných ciest kategórie 1L alebo prestavbu lesných ciest kategórie 2L na 1L alebo prestavbu lesných ciest kategórie 3L (3T) na 1L
c) výstavbu lesných ciest 2L
d) rekonštrukciu lesných ciest kategórie 2L
e) výstavbu, alebo rekonštrukciu lesných ciest kategórie 3L (3T) alebo prestavbu lesných ciest kategórie 3L (3T) na 2L (min. kategórie 4,5/30)
	a) 0
b) 5
c) 10
d) 15
e) 20
	áno e)

	7.
	Žiadateľ hospodári v certifikovaných lesoch[footnoteRef:8] [8:  Minimálne 50 % výmery obhospodarovaného lesa je certifikovaný les. Certifikáty: PEFC, FSC. Overí sa na základe Potvrdenia certifikačného orgánu alebo kópie certifikátu o výmere certifikovaných lesov obhospodarovaných žiadateľom] 

	5
	áno
	Spolu
	88
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